ATTIVITA' TECNICA	%	% assegnata componenti gruppo di lavoro	% da riparametrare	% riparametrata assegnata componenti gruppo di lavoro	**NOME DIPENDENTE**	**TEMPI**
Responsabile unico del progetto	20	20	1,304	21,304	Trento Elena	da 10/06/2025 (D.C.C. variazione DUP) a fine lavori
Programmazione della spesa per investimenti	5	3	0,195	3,195	Trento Elena	propedeutici all'adozione variazione DUP - D.C.C. 10/06/2025
		2	0,13	2,13	Segalini Daniela	propedeutici all'adozione variazione DUP - D.C.C. 10/06/2025
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15	4	0,26	4,26	Segalini Daniela	da 10/06/2025 a fine lavori
		11	0,716	11,716	Grandini Silvia	da 10/06/2025 a fine lavori
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	5		0	0		non rileva per tale tipolgia d'intervento
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	**5**	5	0,325	5,325		entro 15/06/2025
Redazione del progetto esecutivo	**10**	10	0,651	10,651	Maini Paola	entro 15/07/2025
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	**5**		0	0		esterno
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5	5	0,325	5,325	Trento Elena	entro D.G.C. approvazione progetto esecutivo
Predisposizione dei documenti di gara	5	5	0,325	5,325	Segalini Daniela	entro 15/09/2025 determina a contrarre affidamento lavori
Direzione dei lavori/Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	15	15	0,976	15,976	Maini Paola	dal presente atto a fine lavori (esecuzione interventi entro 31/12/2025)
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	**5**		0	0		esterno
Collaudo tecnico-amministrativo/Regolare esecuzione	4,5	4,5	0,293	4,793	Maini Paola	entro 180 gg. da fine lavori
Collaudo statico	0,5		0	0		non rileva per tale tipolgia d'intervento
	100	84,5	5,5	90		
	esterno	10				
	da riparametrare	5,5				