



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO
LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE N. 581 / 2026

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE VICOLO BRANDACCI - CUP E17H24002830004 - CIG B8AF36D9C0 - AUTORIZZAZIONE REDAZIONE DI VARIANTE

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 110 del 25/09/2025 è stato approvato il progetto esecutivo inerente lavori di Riqualificazione di Via Brandacci, concludente nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO GENERALE TOTALE	
QUADRO A. SOMME A BASE D'APPALTO	
importo lavori al netto della manodopera	60.836,49
% manodopera	13.516,74
costi della sicurezza	5.000,00
Totale importo dei lavori	79.353,23
QUADRO B. SOMME A DISPOSIZIONE	
Art. 45. Incentivi per funzioni tecniche (D. Lgs 36/2023)	1.587,06
imprevisti	6.089,38
Contributo A.N.A.C	35,00
incarichi tecnici esterni	0,00
Totale somme a disposizione	7.711,44
C. I.V.A.	
IVA su lavori e costi sicurezza (10%)	7.935,32
Totale I.V.A.	7.935,32
Totale costo intervento A+B+C	95.000,00

- con determinazione n. 830 del 27/10/2025 i lavori sono stati affidati alla ditta GIORDANINO S.P.A. con sede in Via Trebbia n. 23 29029 RIVERGARO (PC) - CF e PI 00258970334, per un importo contrattuale di € 75.226,63 di cui: € 70.226,23 di lavori ed € 5.000,00 di oneri della sicurezza, oltre IVA 10%, riapprovando il quadro economico come segue:

QUADRO ECONOMICO GENERALE TOTALE	
QUADRO A. SOMME A BASE D'APPALTO	
importo lavori	70.226,23
costi della sicurezza	5.000,00
Totale importo dei lavori	75.226,23
QUADRO B. SOMME A DISPOSIZIONE	
Art. 45. Incentivi per funzioni tecniche (D. Lgs 36/2023)	1.587,06
Imposte e tasse	86,31
imprevisti	10.542,78
Contributo A.N.A.C	35,00
incarichi tecnici esterni	-
Totale somme a disposizione	12.251,15
C. I.V.A.	
IVA su lavori e costi sicurezza (10%)	7.522,62
Totale I.V.A.	7.522,62
Totale costo intervento A+B+C	95.000,00

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto e sottoscritto in data 24/03/2026;

DATO ATTO che il Direttore dei lavori Arch. Linda Gobbi ha trasmesso al RUP Arch. Elena Trento in data 21/07/2026 Prot. n. 25901 proposta tecnica di perizia di variante;

RITENUTO di poter autorizzare la redazione della perizia di che trattasi, in quanto, in base alla relazione tecnica di variante del Direttore dei Lavori si evince che trattasi di variante in corso d'opera di cui all'art. 120, c.1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023.

VISTI:

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.107 del D.Lgs 18.8.2000 n.267;

DETERMINA

1. **DI AUTORIZZARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, il Direttore dei Lavori Arch. Linda Gobbi alla redazione di una perizia di variante, in conformità a quanto disposto all'art. 8 D.M. 49/2018;
2. **DI STABILIRE**, che la variante è giustificata da una relazione, redatta ai sensi delle norme vigenti, che comprova la necessità di redigere la perizia di variante;
3. **DI DARE ATTO** che la variante che verrà redatta, trova copertura finanziaria nel Bilancio Pluriennale 2026/2028 annualità 2026 al Cap. 1587 alla voce "Manutenzione straordinaria strade oneri L. 10/77" Riacc. 666/2026, dotato del necessario stanziamento;
4. **DI DARE ATTO** che il RUP ha dichiarato di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche

solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241 del 1990, art. 7 D.P.R. 62/2013, art. 16 D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti (del.G.C. n. 178 del 19/12/2023) nonché delle disposizioni previste dalla sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente PIAO 2026-2028 (Delibera G.C. n. 44 del 30/03/2026, esecutiva). Si obbliga, inoltre, a rilevare e dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interessi sopravvenute nel corso del procedimento, mediante separato atto successivo;

5. **DI DARE ATTO** che a carico del RUP permangono gli obblighi di cui all'art. 120, comma 15 del D.Lgs. 36/2023 e s.m. mediante compilazione delle schede informatiche predisposte dall'Osservatorio Opere Pubbliche della Regione Emilia Romagna;

6. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dalla data di sottoscrizione.

Fiorenzuola d'Arda, lì 22/07/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

TRENTO ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)