



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA



**Percorso ciclopedonale canale del mulino di Fiorenzuola d'Arda
collegamento tra i centri abitati di Fiorenzuola d'Arda e Baselica duce**

CUP E11B19001010007 - CIG 9329858A60

Responsabile unico del procedimento: Arch. Elena Trento

titolo:

**ATTO DI SOTTOMISSIONE E
VERBALE CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI**

tavola:

**DOC
06**
VARIANTE
FINALE
GENNAIO 2024

Lavori di: Costruzione di percorso ciclopedonale Canale del Mulino di Fiorenzuola d'Arda – Collegamento tra i centri abitati di Fiorenzuola d'Arda e Baselica Duce

Impresa: DUCLOS SRL con sede a Saint – Christophe (AO)

Aggiudicazione: Determinazione n. 825 del 26/09/2022

Importo contrattuale: € 385.310,43 oltre a € 9.367,43 di oneri di sicurezza

Codice unico progetto: E11B19001010007

Codice identificativo gara: 9329858A60

ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Premesso:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 30/06/2022, l'Amministrazione approvava la stesura definitiva del progetto per la realizzazione "Percorso Ciclopedonale Canale del Mulino di Fiorenzuola d'Arda – Collegamento tra i centri abitati di Fiorenzuola d'Arda e Baselica Duce";

che con Determinazione n. 825 del 26/09/2022 venivano aggiudicati i lavori alla ditta DUCLOS Srl con sede in Saint Christophe (AO), per un ribasso offerto sull'importo a base di gara del 9,54% determinando così un importo dei lavori pari ad € 385.310,43 oltre a € 9.367,43 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

che con Determinazione n. 928 del 27/10/2022 veniva approvato il quadro economico di aggiudicazione, poi con successiva Determinazione n. 227 del 14/03/2023 veniva riapprovato il quadro economico definitivo per un importo totale di € 632.057,73;

che durante la realizzazione dei lavori si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al progetto originariamente approvato comportante una variazione dell'importo originario;

che successivamente sono state apportate alcune ulteriori modifiche e migliorie che hanno rimodulato il quadro economico di appalto senza modificare l'importo complessivo stanziato;

ciò premesso la sottoscritta Impresa DUCLOS Srl con sede in Saint Christophe (AO) in Rue de la Maladière 90, presa visione della perizia suddetta e delle variazioni in essa contenute

DICHIARA E SI OBBLIGA

1) di accettare l'esecuzione dei lavori riportati nella citata perizia di variante alle stesse condizioni del contratto principale con la variazione della spesa complessiva;

2) di portare a termine i lavori sopraindicati entro la data di fine stabilita dagli atti di procedimento;

3) di accettare i seguenti nuovi prezzi di seguito elencati e concordati con la Stazione appaltante sulla base dei prezzi elementari del citato contratto principale e che sono sin d'ora impegnativi per l'impresa, mentre lo saranno per la stazione appaltante solo dopo l'intervenuta approvazione:

Piante messe a dimora, compresa la fornitura delle stesse, scavo, piantagione, reinterro, formazione di conca e fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame:

A21.013.015 piante con zolla a fusto, altezza 3,00 ÷ 3,50 m:

A21.013.015.c* Salix babylonica L. (salice piangente) cad € 309,16

4) di accettare tutte le definizioni, le modalità costruttive ed i materiali indicati nelle descrizioni riportate in premessa nonché le eventuali spese relative al presente atto sono a carico dell'appaltatore.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Paola Maini

L'IMPRESA

DuclosSrl

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Elena Trento