
Opere di miglioramento dell'arredo urbano di corso Garibaldi nel tratto da via liberazione fino a via Maculani 

e di largo alberoni e via san Fiorenzo "un cuore tutto nuovo per Fiorenzuola" - CUP E17H23001090006 
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CRONOPROGRAMMA 



Lavorazione 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Demolizioni, rimozioni e scavi

Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra

Demolizione parziale di massicciata stradale

Demolizione di sottofondo
- Zona A
- Zona B

Rimozione di sostegni relativi ai segnali 
- Zona A
- Zona B

Rimozione di sigillatura esistente

Realizzazioni e ripristini

Sigillatura dei giunti delle pavimentazioni in cubetti di porfido

Geotessile non tessuto, posa

Strato di fondazione in misto cementato
- Zona A
- Zona B

Cordone comprimibile in polietilene espans, posa
- marciapiedi corso Garibaldi, da via Liberazione a via Maculani
- Zona B

Pavimentazione in cubetti di porfido posti in opera
- Zona A
- Zona B

Lastre tattili per esterni in pietra naturale di prima scelta
- corso Garibaldi arresto su via Grossi
- corso Garibaldi arresto su via Liberazione

Cigli per marciapiedi, in opera, posa
- limite di chiusura intervento Zona A
- marciapiedi via San Fiorenzo

Giorni



Lavorazione 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Giorni

Arredo urbano

Fornitura e posa arredi

Smontaggio e ricollocamento dei cestini portarifiuti già presenti nell'area

Opere a verde

Linea di approvvigionamento idrico

Fornitura e posa di sistema di irrigazione

Allaccio idrico alla rete pubblica di distribuzione

Piante rampicanti, posa

Piante, posa

Telo pacciamante drenante, posto in opera

Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi:


